

## Fase 1

### Proposta da comunidade

Comunidade de múltiplas partes interessadas entrega

Proposta do ICG



Proposta do CCWG- Accountability

## Fase 2

### Revisão e avaliação por parte da NTIA

4-5 meses

Aprovação definitiva

60-90 dias

30 dias legislativos

Processo de revisão por parte da NTIA

Revisão por parte do Congresso

## Fase 3

### Transferência da supervisão



Finalizar a implementação

Operacionalização da proposta do ICG e o CCWG-Accountability WS1

Redação das mudanças no estatuto

Adoção das mudanças no estatuto


Processo de proposta do WS2 Accountability

## Revisão e avaliação por parte da NTIA (apenas os processos relacionados aos números)




- A comunidade dos recursos de numeração não tem grandes diferenças em matéria de responsabilidade da ICANN para essa transição
- Pequenas diferenças: IPR, PTI
- O processo do ccWG não forneceu qualquer análise sobre a NRO/os RIR

## Proposta da comunidade (Processos iniciais em LACNIC)



## Revisão e avaliação por parte da NTIA (apenas os processos relacionados aos números)



\* A assinatura do SLA está sujeita à rescisão do contrato NTIA/ICANN